ACTA DE REUNIONES

20/09

- Se solicito un cambio de proyecto para implementar una app para los bomberos
- Se comenzó a trabajar en el sprint 0 de acuerdo al proyecto aprobado a la fecha (app del viajero)

21/09

- En el día de la fecha se continúa especificando historias de usuarios para el proyecto.
- Cada participante debe compartir ideas para la estructura y logo de la app.
- A partir de las ideas de los participantes se comienza a idear el mapa del sitio.
- Se propone recolectar imágenes de paisajes atractivos de la provincia donde residen los participantes.

30/09

- Se culmina el documento IEEE830.
- Se genera el mapa del sitio.
- Se cargan las historias de usuarios.